


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ООО «КТИ»

«Темрюкские Тепловые Сети»


Н.Н. Орёл

ГРАФИК

Остановок котельных ЭР№1 для проведения технического обслуживания и ремонтных работ.

2023 год.

№ котельной	Дата проведения по плану	Примечание
Котельная №1, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 63а	19.07 – 01.08	Д/с №4; №7; МАОУ СОШ №13
Котельная №2, г. Темрюк, ул. Муравьева, д. 67К	05.07 – 18.07	МКД
Котельная №3, г. Темрюк, ул. Чернышевского, 26/1, квартал № 259, участок № 1	24.05 – 06.06	ЦРБ; Д/с №3; МБДОУ ДС ОВ №6
Котельная №6, г. Темрюк, ул. Ленина, 77, квартал № 31, участок № 1	21.06 – 04.07	МКД, Поликлиника
Котельная №10, г. Темрюк, ул. Набережная, д. 5к	10.05. – 23.05	МКД
Котельная №15, г. Темрюк, ул. Труда, д. 116 К	02.05 – 15.05	Д/с №8; №9; Школа интернат
Котельная №16а, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 67К	17.04 – 30.04	МКД
Котельная №17, г. Темрюк, ул.	07.06. – 20.06	Психоневрологический диспансер

Калинина, 117, квартал №185, участок №1		
--------------------------------------------	--	--

Нач. ЭР№1 /  / В.Ю. Корнилов

Согласовано:


Начальник ПЭУ

/  / Р.А. Девичев


Гл. специалист по РП

/  / В.В. Камышенцева


Начальник ПЭО

/  / Е.Д. Ковалева

Начальника ПТО

/  / К.В. Конюкова

Начальник абон. отдела

/  / О.Ю. Гончарова